

現場資料 明石台 石井様邸(クロス張替・追加) v1

更新日:2026/07/16 作成:光和工業 工程管理 (AI整理・社長確認済のもののみ確定)

1. 物件

物件名	明石台 石井様邸(クロス張替・追加)
住所	⚠ 確認中(「明石台」=仙台市泉区／富谷市のいずれか)
工期(仮)	2026/07/21(火)～ 07/23(木) ⚠ 業者・施主都合 未確認
担当業者	クロス張替=BLUE / 美装=光和工業
窓口	光和工業(発注元:LIXIL 佐藤(保)様・鈴木優嘉様 経由)

2. 工程

作業	業者	7/20 月祝	7/21 火	7/22 水	7/23 木	7/24 金	7/25 土
クロス張替(階段含む)	BLUE		7/21～23(3日間)				
美装・引渡し前清掃	光和工業				7/23		

3. 作業内容

- 追加内装工事／クロス張替(階段部含む)
- 品番:サンゲツ SP2503
- 範囲:添付「内装工事範囲-2.pdf」参照(LIXILより受領)
- 美装:クロス完了後、引渡し前清掃(7/23 仮置き。時間調整要なら7/24へ)

4. 現場情報(駐車・鍵・搬入・注意点)

現調後に記載します(駐車場所／入室方法／搬入経路／在宅状況／養生範囲)
－ 社長がスマホから現調メモを投げると、ここに整理されます －

5. 写真台帳

現調写真 受領待ち
－ スマホから写真を投げると、ここに「場所+指示」のキャプション付きで並びます －

6. 決定事項・送送り

- 2026/06/03 LIXIL 佐藤(保)様メールにて追加クロス工事の段取り依頼を受領(品番 SP2503・階段部含む)
- 2026/07/15 6月版工程(6/23～25)を7月後半(7/21～23)へ組み直し。シートZ「仮工程_受信」へ送信済み(状態=仮)

7. ⚠ 要確認(未確定)

- 住所:仙台市泉区／富谷市 どちらの「明石台」か
- 工期:BLUEさん・石井様の都合確認(7/21～23 仮)
- 美装の時間帯(7/23 クロス完了後 or 7/24)

